

Vienošanās Nr. 1  
par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 423  
par būvprojekta izstrādi

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2016/35)

Būvprojekta izstrāde un autorizraudzība objektam "Veides meža kapu būvniecība"

Saldū,

2017.gada 4. janvārī

**Saldus novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90009114646, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās domes priekšsēdētājas vietnieks Didzis Konuševskis, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA "BM-projekts"**, reģistrācijas Nr.40103196966, juridiskā adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), ievērojot 2016.gada 13.jūlijā starp pusēm noslēgto līgumu Nr.423, turpmāk tekstā "Līgums", un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- Izstrādājot būvprojektu, tika saņemta informācija par projektētās teritorijas ZR pusē izstrādāto detālplānojumu "Teritorija starp Striķu ielu un Veides mežu, Saldū, Saldus novadā", kura esamība netika minēta Projektēšanas uzdevumā, iesniegtajā minimālā sastāva būvprojektā, izsniegtajā būvatļaujā ar projektēšanas nosacījumiem, kas būtiski ietekmēja būvprojekta izstrādi.
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;
- Pamatojoties uz līguma 2.3. un 5.5. punktiem:

**Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:**

1. Līguma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

"2.1. Saskaņā ar darbu izpildes laika grafiku, kas ir šī līguma 3.Pielikums, Līguma izpildes termiņš ir 2017.gada 13.februāris."

2. Līgumu papildināt ar punktu 5.8.punktu izteikt to šādā redakcijā:

" 5.8. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

5.8.1. 1. Pielikums – Projektēšanas uzdevums;

5.8.2. 2. Pielikums – Darbu izpildes laika grafiks;

5.8.3. 3.Pielikums – Aktualizēts darbu izpildes laika grafiks."

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.

4. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, viens eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs**

**Saldus novada pašvaldība**

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Konts: LV42UNLA0050014277525

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

(D.Konuševskis)

SASKAŅOTS

Saldus novada pašvaldības

transportbūvju inženieris

Nauris Gaillīšs

Saldū, 2017. gada 4. janvārī

**Izpildītājs**

**SIA „BM-projekts”**

Reģistrācijas Nr. 40103196966

Viršu iela 12-47, Tīraine,

Mārupes novads, LV-2167

Konts: LV33RIKO0002013267394

Banka: DNB banka

Kods: RIKOLV2X

(M.Blumentāls)

